Проверка  законности и обоснованности расходования бюджетных средств на строительство объекта «Распределительный газопровод высокого давления к котельной МБОУ ООШ №14 пос. Уманского». Аудит закупки.

         В соответствии со статьей 11 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования Ленинградский район, утвержденного решением Совета муниципального образования Ленинградский район от 28 октября 2011 года №60 (с изм. от 25.05.2017 №51), планом проверок на 2019 год, на основании распоряжения контрольно-счетной палаты от  01.07.2019 года   № 12-р  проведена  проверка   законности и обоснованности расходования бюджетных средств  на  строительство объекта «Распределительный газопровод высокого давления к котельной  МБОУ ООШ №14 пос. Уманского» и аудит в сфере закупки.
       Объектом проверки явились управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район, МБОУ ООШ №14 .
       Предметом проверки явились нормативно правовые документы, первичные документы (акты выполненных работ, договоры, счета на оплату), соглашения о предоставлении субсидии, фактическое выполнение работ, открытая информация, размещенная на сайте zakupki.gov.ru. 
         Проверяемый период: 2017 -2018 год.
       Проверка начата 02 июля и окончена  17 июля 2019 года.
       По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 17.07.2019г.
       В ходе проверки установлено следующее:
       1. Всего в 2017, 2018 году на строительство объекта «Распределительный газопровод высокого давления к теплогенераторной МБОУ ООШ №14 пос. Уманского муниципального образования Ленинградский район» направлено 1352577,37 рублей. 
       2. В нарушение п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ в бюджете муниципального образования Ленинградский район в 2017 и 2018 годах неправомерно утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия строительство объекта «Распределительный газопровод высокого давления к котельной МБОУ ООШ №14 в пос. Уманский Ленинградский район» сверх планируемых расходов в соответствии с муниципальной программой  «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Ленинградский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2017-2019 годы» в сумме  1057,5 тыс. рублей.
       3. В нарушение п.2 ст.78.2 Бюджетного Кодекса РФ, п.2.1 Порядка принятия решений о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Ленинградский район на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Ленинградский район и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Ленинградский район, в 2018 году не принято решение о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Ленинградский район на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства «Распределительный газопровод высокого давления к теплогенераторной МБОУ ООШ №14 пос. Уманского муниципального образования Ленинградский район».
         4. В нарушение п.4 ст.78.2 Бюджетного Кодекса РФ в 2018 году между управлением администрации муниципального образования Ленинградский район и МБОУ ООШ №14 не заключено соглашение на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства  «Распределительный газопровод высокого давления к теплогенераторной МБОУ ООШ №14 пос. Уманского муниципального образования Ленинградский район»  в части  выполнения  строительно-монтажных работ.  
        5. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 12.04.2018 б/н на  строительство объекта «Распределительный газопровод высокого давления к теплогенераторной МБОУ ООШ №14» в сумме 750000,00 рублей содержит не все положения, предусмотренные п.4 ст.78.2 Бюджетного Кодекса РФ для соглашений на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства.
          6. Закупка товаров и услуг  в целях осуществления капитальных вложений на строительство объекта  «Распределительный газопровод высокого давления к теплогенераторной МБОУ ООШ №14 пос. Уманского муниципального образования Ленинградский район» осуществлялась МБОУ ООШ №14 с нарушениями требований Закона  № 44-ФЗ.
[bookmark: _GoBack]        7. Проверкой фактически выполненных работ и услуг установлено, что  по договору от 16.07.2018 №809 с АО «Газпром газораспределение Краснодар» исполнение услуг по осуществлению строительного контроля фактически невозможно и документально не подтверждается, на момент заключения данного контракта строительство объекта завершено. 
         Денежные средства в сумме 38501,67 рубль МБОУ ООШ №14 израсходованы необоснованно. 
           Фактическое выполнение строительных работ на объекте «Распределительный газопровод высокого давления к теплогенераторной МБОУ ООШ №14 пос. Уманского муниципального образования Ленинградский район» подтверждается выборочными  контрольными обмерами объемов и видов работ, визуальным осмотром, а  также исполнительной документацией по строительству объекта.
         8. В нарушение п.1 ст. 131 ГК РФ право собственности на данный объект не зарегистрировано. 
           9. В результате  произведенных расходов учреждение получило возможность отапливать свои помещения газом и тем самым сократить свои расходы на отопление, улучшились условия пребывания детей в школе, зимой стало гораздо теплее в помещении. 
       Представление о принятии мер по устранению нарушений и недостатков направлено начальнику управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район Л.А. Даниловой и директору МБОУ ООШ №14 Н.В. Гончаровой. 
        Отчет по проверке направлен для ознакомления исполняющему обязанности главы муниципального образования Ленинградский район Ф.Н. Гордиенко и председателю Совета муниципального образования Ленинградский район И.А. Горелко.
