Проверка  законности и обоснованности расходования бюджетных средств на объект «Универсальный спортивный комплекс  в ст. Ленинградской». Аудит закупки.
	 В соответствии со статьей 11 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования Ленинградский район, утвержденного решением Совета муниципального образования Ленинградский район от 28 октября 2011 года №60 (с изм. от 25.05.2017 №51), планом проверок на 2019 год, на основании распоряжения контрольно-счетной палаты от  01.08.2019 года   № 14-р  проведена  проверка   законности и обоснованности расходования бюджетных средств  на  объект «Универсальный спортивный комплекс в ст. Ленинградской» и аудит в сфере закупки.
       Объектом проверки явилась администрация муниципального образования Ленинградский район.
       Предметом проверки явились нормативно правовые документы, первичные документы (соглашения, договоры, акты, накладные,  счета на оплату, платежные поручения) открытая информация, размещенная на сайте zakupki.gov.ru и   электронной площадке по проведению торгов   http://www.rts-tender.ru/.
       Проверяемый период: 2014,2015,2016,2017,2019 год.
       Проверка начата 05 августа  и окончена  20 августа  2019 года.
       По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 20.08.2019г.
       В ходе проверки установлено следующее:
       1. Всего  администрацией муниципального образования Ленинградский район в 2015, 2016, 2017 годах  на строительство  объекта «Универсальный спортивный комплекс в ст. Ленинградской»  направлено  2 972 665,63  рублей,  расходы являются законными и обоснованными.
        2. В бюджете муниципального образования Ленинградский район на  2017 год ( решение Совета от 23.11.2017 №100)  в нарушение п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ утверждены бюджетные ассигнования сверх планируемых расходов в соответствии с Программой  на  сумму 22945,8   тыс. рублей.
       3. Администрацией  муниципального образования Ленинградский район не выполнен в полном объеме  комплекс организационно-технических мероприятий  по договору  с ПАО «Кубаньэнерго» от 14.12.2016 №20503-16-00353352-1 на сумму 552507,49 рублей,  расходы являются несвоевременными и неэффективными.  
	4. Расходы, направленные  на получение гидрометеорологической  информации  в сумме 19785,14 рублей   являются неэффективными. 
	5. Допущено некачественное составление  акта приема-передачи проектной документации  от 12.01.2015 №б/н. 
	6. Данные  бухгалтерского учета по счету 10600 «Вложения в нефинансовые активы»  на строительство объекта «Универсальный спортивный комплекс в ст. Ленинградской» в    сумме  2 972 665,63 рублей являются полными и  достоверными.
	7. Закупка  товаров и услуг  осуществлялась с нарушениями требований Закона  № 44-ФЗ.
 		  Отчет по проверке направлен для ознакомления   председателю Совета муниципального образования Ленинградский район И.А. Горелко.
