Проверка  целевого и эффективного расходования бюджетных средств на строительство объекта «Реконструкция теплогенераторной  МБОУ ООШ №14 пос. Уманского». Аудит закупки.
         В соответствии со статьей 11 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования Ленинградский район, утвержденного решением Совета муниципального образования Ленинградский район от 28 октября 2011 года №60 (с изм. от 25.05.2017 №51), планом проверок на 2019 год, на основании распоряжения контрольно-счетной палаты от  17.07.2019 года   № 13-р  проведена  проверка   законности и обоснованности расходования бюджетных средств  строительство объекта «Реконструкция теплогенераторной  МБОУ ООШ №14 пос. Уманского» и аудит закупки.
       Объектом проверки явились управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район, МБОУ ООШ №14 .
       Предметом проверки явились нормативно правовые документы, первичные документы (акты выполненных работ, договоры, счета на оплату), соглашения о предоставлении субсидии, фактическое выполнение работ, открытая информация, размещенная на сайте zakupki.gov.ru. 
         Проверяемый период: 2017 -2018 год.
       Проверка начата 18 июля и окончена  02 августа  2019 года.
       По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 02.08.2019г.
       В ходе проверки установлено следующее:
      1. Всего в 2017, 2018 году на строительство объекта «Реконструкция теплогенераторной МБОУ ООШ №14 пос. Уманского МО Ленинградский район» направлено 3006566,60 рублей, расходы являются законными и обоснованными. 
       2. В нарушение п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ в бюджете муниципального образования Ленинградский район в 2018 году неправомерно утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия строительство объекта «Реконструкция теплогенераторной МБОУ ООШ №14 пос. Уманского МО Ленинградский район» сверх планируемых расходов в соответствии с муниципальной программой  «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Ленинградский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2017-2019 годы» на сумму  85,4 тыс. рублей.
       3. В нарушение  п.3 ст.219 Бюджетного Кодекса РФ в 2017 году управлением образования приняты бюджетные обязательства путем заключения с  МБОУ ООШ №14 Соглашения о предоставлении субсидии от 17.03.2017 б/н в объеме, превышающем объем утвержденных на указанную дату лимитов бюджетных обязательств в сумме 398050,00 рублей. 
       4. В нарушение п.2 ст.78.2 Бюджетного Кодекса РФ, п.2.1 Порядка принятия решений о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Ленинградский район на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Ленинградский район и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Ленинградский район, в 2018 году не принято решение о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Ленинградский район на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства «Реконструкция теплогенераторной МБОУ ООШ №14 пос. Уманского МО Ленинградский район».
[bookmark: _GoBack]         5. В  нарушение  п.4 ст.78.2 Бюджетного Кодекса РФ в 2018 году между управлением образования администрации муниципального образования Ленинградский район и МБОУ ООШ №14 не заключено соглашение на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства  «Реконструкция теплогенераторной МБОУ ООШ №14 пос. Уманского МО Ленинградский район» в части установки, монтажа оборудования и комплектующих материалов, электромонтажных, пусконаладочных и кадастровых работ.
        6. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 02.07.2018 б/н на  строительство объекта «Реконструкция теплогенераторной МБОУ ООШ №14 пос. Уманского МО Ленинградский район» в сумме 1400000,00 рублей содержит не все положения, предусмотренные п.4 ст.78.2 Бюджетного Кодекса РФ для соглашений на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства.
         7. В нарушение п.5 ст.13 Закона №116-ФЗ заключение экспертизы промышленной безопасности здания не представлена заказчиком в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности для внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. 
         8. В нарушение п.6,7 ст. 52 Градостроительного Кодекса РФ Заказчик - МБОУ ООШ №14 не внес необходимые  изменения в проектную и сметную  документацию.
         11. Расходы, направленные на проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объекта «Реконструкция теплогенераторной МБОУ ООШ №14 пос. Уманского МО Ленинградский район» в сумме 57685,48 рублей явились неэффективными. 
         12. По договору от 20.09.2018 №350:
          - в нарушение п.1 ст.745 Гражданского кодекса РФ не предусмотрено, что обеспечение строительства материалами в определенной части осуществляет Заказчик;
            - в  нарушение п.1. ст.713 ГК РФ Подрядчик не представил Заказчику отчет об израсходовании материала;
          - в нарушение ст.9 Закона №402-ФЗ в момент передачи собственных материалов и оборудования Подрядчику для выполнения строительно-монтажных работ Заказчик не оформил документ, фиксирующий факт передачи.    
         По договорам  от 03.10.2018 №031018, от 05.12.2018 №815 в нарушение п.3. ст.9 Закона №402-ФЗ первичные учетные документы составлены несвоевременно. 
        13. В нарушение п.6. ст.52 Градостроительного кодекса РФ, п.4.1.3. договоров от 24.09.2018 №34, от 05.09.2018 №887 Подрядчики не обеспечили ведение исполнительной документации, в том числе журнала производства работ.
        14. В результате проведенных контрольных обмеров объемов и видов работ в соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма №КС-2) расхождений  не выявлено.
         15. По итогам проверки фактического наличия приобретенных Заказчиком материалов, приборов и оборудования и установленных Подрядчиком в процессе строительно-монтажных установлено, что расходы по приобретению материалов и приборов в сумме 26593,00 рубля являются неэффективными. 
         16. Закупка товаров и услуг  в целях осуществления капитальных вложений на строительство объекта  «Реконструкция теплогенераторной МБОУ ООШ №14 пос. Уманского МО Ленинградский район» осуществлялась МБОУ ООШ №14 с нарушениями требований Закона  № 44-ФЗ.
          17. Фактические  расходы на строительство объекта  «Реконструкция теплогенераторной МБОУ ООШ №14 пос. Уманского МО Ленинградский район» составили 2979973,60 рубля.
         18. В нарушение п.1 ст. 131 ГК РФ учреждением право собственности на данный объект не зарегистрировано. 
           19. В результате  произведенных расходов снизились расходы учреждения на отопление, отсутствует необходимость в обслуживающем персонале на объекте, обеспечена безопасность и экологическая чистота теплового процесса, обеспечены комфортные условия пребывания детей в школе.        	Представление о принятии мер по устранению нарушений и недостатков направлено начальнику управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район Л.А. Даниловой и директору МБОУ ООШ №14 Н.В. Гончаровой. 
        Отчет по проверке направлен для ознакомления исполняющему обязанности главы муниципального образования Ленинградский район Ф.Н. Гордиенко и председателю Совета муниципального образования Ленинградский район И.А. Горелко.
